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Brief aan de gemeenteraad: 

Woonschepenhaven, positieve maar ook zorgelijke ontwikkelingen

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bij deze wil het Woonschepencomité u graag informeren over de laatste ontwikkelingen rond 
de revitalisatie van de Woonschepenhaven. 

Om met de positieve ontwikkeling te beginnen: ondanks de overlast en de forse vertraging 
knapt de Woonschepenhaven zienderogen op. In algemene zin wordt de renovatie door de 
bewoners breed gedragen, zo is gebleken tijdens de laatste, drukbezochte bewonersavond die 
het WCG op 14 april heeft georganiseerd. 

Helaas zijn er ook belangrijke punten van zorg waarover het WCG geen duidelijkheid krijgt van 
het college. We hopen van harte dat uw raad de onderstaande zaken aan het college wil 
voorleggen. 

Haven toch opnieuw ingedeeld, eerdere afspraken genegeerd, ongelijke behandeling 
bewoners 

De haven is ondanks eerdere afspraken toch opnieuw ingedeeld (collegebrief 3 juli 2014, VWG
inmiddels opgeheven) . 

Voor zover wij weten is uw raad hierover nooit geïnformeerd. Er is gedurende het project 
alsnog gestreefd om zoveel mogelijk ruimtes van 5 meter tussen de boten te realiseren. Dit 
heeft er toe geleid dat sommigen er flink op vooruit zijn gegaan, maar anderen behielden 
dezelfde tussenruimte en enkelen zijn er zelfs op achteruit gegaan. Het WCG betreurt deze 
gang van zaken. De beschikbare ruimte had ons inziens eerlijk verdeeld moeten worden over 
alle boten in plaats van een deel van de boten 5 meter tussenruimte te geven en anderen niet. 
Verder is er geen inspraaktraject gevolgd zoals dat eerder wel het geval was middels de 
zogenaamde "steigeroverleggen". Bovendien is de vrijwilligheid van verplaatsing in een enkel 
geval losgelaten terwijl dit eerder wel als voorwaarde gold voor de herindeling. 

De gevolgde werkwijze heeft ongelijkheid tussen bewoners veroorzaakt. Degenen die 5 meter 
tussenruimte hebben gekregen hoeven bij vervanging van de woonboot geen ruimte in te 
leveren, terwijl degenen die geen 5 meter tussenruimte hebben dat wel moeten, het 
zogenoemde uitsterfbeleid. Om deze reden zou in een eerder stadium de omstreden 
vijfmeterregel voor de Woonschepenhaven door het college worden losgelaten (collegebrief 3 
juli 2014). 

Uit correspondentie van de gemeente met bewoners (die het WCG heeft kunnen inzien) blijkt 
dat de projectleiding weinig oor heeft gehad voor degenen die benadeeld (of niet bevoordeeld) 
zijn. 

Dat is er mede de oorzaak van dat circa 10 eigenaren juridische-, bezwaar- of 
klachtenprocedures hebben opgestart of dat van plan zijn. Op een aantal van 67 woonboten is 
dat veel te noemen. 

Overigens is ons wel gebleken dat een grote meerderheid van de bewoners de herindeling niet 
zou willen terugdraaien. 

Het WCG dringt aan op een goede oplossing voor de benadeelden, dat (zoals eerder is 
toegezegd) de vijfmeterregel als uitsterfmaatregel wordt losgelaten en dat de Verordening 
Openbaar Vaarwater hiervoor wordt aangepast. 
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Aannemer voert opdracht gemeente niet adequaat uit 

De gemeentelijke projectleider heeft het WCG op 22 maart jongstleden tijdens een overleg als 
volgt geïnformeerd: "De opdracht van de gemeente voor de aannemer is duidelijk: de hele 
haven moet gebaggerd worden tot de afgesproken dieptes. Hoe de aannemer dat doet en wat 
voor (extra) kosten daarbij gemaakt worden is voor rekening van de aannemer. Het verwijderen
van terrassen en schuurtjes is noodzakelijk om overal goed te kunnen baggeren. De aannemer
maakt hierover afspraken met de individuele bewoners. De gemeente staat daar buiten en 
draagt daar financieel niet aan bij." 

Tot onze verbazing wordt deze opdracht niet overal uitgevoerd. Zo zijn een viertal terrassen en 
schuren op palen langs de steigers blijven staan (in ieder geval bij steigers 4 en 6). Onder deze
opstallen is niet gebaggerd, zo is ons verzekerd door enkele bewoners. Verder zou er tot 
dusver om een drietal woonboten heen gebaggerd zijn; deze zijn niet verplaatst. 

Niet gebaggerde delen kunnen problemen opleveren voor andere bewoners dan direct 
betrokkenen, bijvoorbeeld als de baggerspecie zich mettertijd gaat verplaatsen en elders 
ondieptes veroorzaakt. 

Probleem met lek geraakte woonboot 

Tijdens de werkzaamheden is een woonboot lek geraakt. Omdat de projectleider hier niet direct
op reageerde heeft het WCG voorgesteld om de betreffende bewoner de woonboot te laten 
vervangen door een beter exemplaar. De bewoner vond een prima woonboot die bij zijn 
financiële middelen past, maar deze bleek 70 centimeter langer te zijn dan de oude boot. 
Omdat de gemeente van plan is om 2 andere woonboten naast de lek geraakte woonboot neer 
te leggen, is na 8 (!) weken besloten dat er geen ruimte is voor de iets langere vervangende 
woonboot omdat de nieuwe buren dan circa 20 centimeter moeten inleveren ten opzichte van 
de 5 meter tussenruimte. Ook hier wordt de vijfmeterregel strikt maar selectief toegepast terwijl 
deze volgens eerdere toezeggingen juist losgelaten zou worden om de herindeling van de 
haven mogelijk te maken. Inmiddels is de lekke boot provisorisch dichtgemaakt, maar 
ongeschikt voor bewoning. Noch de gemeente, noch de aannemer hebben tot dusver een 
oplossing aangedragen. 

Maatwerk of willekeur ? 

Helaas hebben meerdere bewoners zich bij het WCG beklaagd dat ze zich ongelijk behandeld 
voelen. Dat verbaast het WCG niet omdat er geen duidelijk plan van aanpak voor het 
revitaliseringsproject was. Er wordt door de aannemer per bewoner "maatwerk" geleverd. Welk 
bedrag per schip voor dat "maatwerk" beschikbaar is wordt niet duidelijk. Het is wel duidelijk 
dat met elk schip een ander bedrag is gemoeid. De aannemer heeft alle ruimte om met 
verschillende bewoners verschillende afspraken te maken hetgeen verklaart waarom bewoners
zich ongelijk behandeld voelen. 

Het WCG komt tot de conclusie dat het college de aannemer een te prominente rol heeft 
gegeven. Dit wreekt zich des te meer omdat de projectleider en de aannemer zich onvoldoende
in de geldende regelgeving en eerdere afspraken hebben verdiept. Om te voorkomen dat de 
revitalisering alsnog spaak loopt zullen de eerder aangehaalde knelpunten moeten worden 
opgelost. 

Tot slot 

Het WCG heeft sterke aanwijzingen dat de aannemer niet uitkomt met zijn budget, onder meer 
omdat alles veel langer duurt dan gepland. Er moeten nog 2 van de 7 steigers gerevitaliseerd 
worden en er zal nog heel veel moeten worden afgewerkt. We hopen van harte dat een 
eventueel gebrek aan financiële middelen de afronding van het project niet negatief zal 
beïnvloeden en dat eerder gedane toezeggingen worden nagekomen. 



Update 10 mei 2016 

We hebben inmiddels een reactie gehad van de projectleider over de baggerkwestie. 

Het gaat volgens hem niet om 6 maar om 3 woonboten waar omheen is gebaggerd. Het 
betekent waarschijnlijk wel dat het aantal terrassen waaronder niet is gebaggerd met 3 
toeneemt tot een totaal van 6. De projectleider beweert dat onder de terrassen wel degelijk zou 
zijn gebaggerd. Dat is echter erg onwaarschijnlijk. We hebben zelf gepeild en kwamen op een 
diepte van 80 cm in plaats van 120 cm uit. 

Voorgaande is niet het belangrijkste probleem in de Woonschepenhaven, maar het illustreert 
wel de willekeur waarmee gewerkt wordt. Andere, vergelijkbare terrassen moesten wel 
verwijderd worden om goed te kunnen baggeren. 

Punt van serieuze zorg zijn de procedures die enkele bewoners gestart zijn of nog kunnen gaan 
starten. 

Een aantal schepen is verplaatst binnen de haven. Hiervoor zullen nieuwe vergunningen 
afgegeven moeten worden waartegen bezwaar open staat. In het collegebesluit van 3 juli 2014 
staat dat alle woonboten op hun oude plaats zullen terugkeren. Het is niet ondenkbaar dat een 
bezwaarmaker tegen een nieuwe ligplaatsvergunning in het gelijk wordt gesteld op grond van de
eerdere uitspraken van het college. En dat kan heel vervelende gevolgen hebben voor de rest 
van de herindeling. Dit soort problemen hadden waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als de
herindeling open had gestaan voor inspraak. Nu hebben sommigen een prima nieuwe ligplaats 
en anderen niet. De vrije ligplaatsen zijn voor zover wij weten willekeurig verdeeld onder 
degenen die zichzelf het eerst gemeld hebben. 

Formeel hadden de beschikbare ligplaatsen uitgegeven moeten worden volgens de wachtlijst 
voor woonboten, danwel had het aantal ligplaatsen in de Woonschepenhaven in het 
aanwijsbesluit 2010 teruggebracht moeten worden van 76 naar de huidige 67 ligplaatsen. Het 
negeren van de regelgeving wil het WCG in dit geval door de vingers zien in het algemeen 
belang van de Woonschepenhaven. Uiteraard zullen de 9 verdwenen ligplaatsen elders in de 
stad gecompenseerd moeten worden. (lees meer). Het is natuurlijk wel de vraag hoe een 
rechter tegen deze gang van zaken aankijkt. 

Feit is dat de herindeling toch op brede steun kan rekenen, maar enkelen zich terecht 
benadeeld voelen. En daar is voor zover wij weten niet serieus naar gekeken, hetgeen het 
relatief grote aantal procedures mede zou kunnen verklaren. Ook het WCG vindt niet dat de 
herindeling teruggedraaid moet worden, maar wel dat er een oplossing moet komen voor 
benadeelden. 

http://www.woonschepencomite-groningen.nl/index.php/Aantal_vaste_ligplaatsen_in_de_gemeente_Groningen
http://www.woonschepencomite-groningen.nl/images/4/48/2010_Aanwijsbesluit_Ligplaatsen.pdf
http://www.woonschepencomite-groningen.nl/images/e/ee/2014-07-03_Woonschepenhaven_discussie_ligplaatsindeling_en_stand_van_zaken.pdf

